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SAŽETAK 
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Naslov rada: Organizacija građenja stambeno poslovne zgrade u Čakovcu 
 Tema završnog rada je organizacija građenja stambeno poslovne zgrade u 
Čakovcu. Završni rad izrađen je na  temelju glavnoga projekta koji je dobiven od 
projektanta Bojana Perhoča, a investitor je Izgradnja d.o.o. Glavne tematske cjeline 
obrađene u radu jesu: tehnički opis, shema gradilišta, tehnologija izvođenja 
građevinskih radova, analiza cijena te vremenski plan izvođenja radova. U tehničkom 
opisu definirane su općenite informacije o zgradi, lokaciji, obliku i veličini čestice, 
namjeni i veličini građevine, komunalnoj infrastrukturi, konstrukciji građevine te su 
prikazane površine zgrade. Dobivena shema gradilišta nije bila potpuna pa je prema 
viđenju situacije na gradilištu nadopunjena. Kod tehnologije izvođenja radova opisani 
su zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, zidarski radovi, izolacijski 
radovi i tesarski radovi. Knjige normi su poslužile za izradu analize cijena koja je u 
ovome radu prikazana tablično. Na temelju troškovnika i normi iz analize cijena 
izračunat je vremenski tijek gradnje te je prikazan grafički.  
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1. UVOD 
 Graditeljstvo podrazumijeva planiranje, projektiranje, građenje, uporabu i 
održavanje te uklanjanje građevine pri čemu se ne smije ugroziti život i zdravlje ljudi, 
okoliš, priroda, druge građevine i stvari te stabilnost tla na okolnom zemljištu. Ono je 
ujedno i jedna od najstarijih ljudskih djelatnosti. Naime već u davnim vremenima ljudi 
su gradili skloništa da bi se zaštitili od zvijeri i vremenskih neprilika kao i mjesta 
potrebna za danjim i noćnim odmorom [1]. 
Kod izvedbe radova uvijek se javljaju neplanirani radovi i negativni utjecaji. Da bi 
takve utjecaje sveli na minimum ili ih spriječili, a da bi izgradnja objekta tekla 
jednostavno i brzo te bez dodatnih troškova i dodatnih aktivnosti, radi se organizacija 
građenja. Organizacija građenja je skup podataka međusobno povezanih u jednoj cjelini 
koju se naziva projekt organizacije građenja. Projekt organizacije građenja omogućuje: 
• smanjenje troškova 
• smanjenje rizika 
• postizanje željene razine kvalitete 
• skraćenje roka izgradnje 
• racionalno upravljanje resursima 
Izrada projekta organizacije građenja temelji se na ulaznim podacima, a to su nacrti 
i potrebni detalji, tehnički podaci o građevini, opis konstrukcije, dokaznica mjera te 
iskaz materijala. Organizacija građenja treba odgovoriti na pitanja koja se posebno 
odnose na sljedeće nepoznanice: 
• utjecaj građenja na okoliš 
• izbor metoda građenja 
• način utjecaja okoline na okoliš 
• određivanje vremena izvršenja građenja [1] 
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2. TEHNIČKI OPIS 
2.1. Opis projekta 
 Predmet završnog rada je izgradnja stambeno poslovne zgrade u Čakovcu na 
postojećoj katastarskoj čestici br. 2226 k.o. Čakovec. Na građevnoj čestici nalazi se 
postojeća građevina koja će se ukloniti prije početka radova nove građevine. Predviđeno 
je da kota gotovog poda prizemlja poslovnog dijela predmetne građevine bude 
±0,00=162,40 mnv, a stambenog dijela ±0,00=162,55 mnv, tj. da je odignuta cca 5 cm 
od kote okolnog uređenog terena oko predmetne građevine sa blagim padom terena 
građevine. Na slici 1. [2] prikazan je 3D prikaz predmetne građevine. Visina atike 
predmetne građevine iznosi cca 7,20 m od kote uređenog terena, visina atike nepotpune 
potkrovne etaže iznosi cca 10,00 m od kote gotovog poda prizemlja. Predmetna 
građevina je katnosti (podrum, prizemlje, kat i potkrovlje) [2]. 
 
 
Slika 1. 3D prikaz predmetne građevine 
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2.2. Lokacija, oblik i veličina građevne čestice 
 Stambeno-poslovna zgrada nalazi se u Čakovcu u ulici Ljudevita Gaja 1. Na slici 
2. [3] prikaz je spomenute katastarske čestice. Teren je pretežito ravan, a građevinska 
čestica je nepravilnog oblika. Veličina građevinske čestice je 611,00 m². Projektirana 
građevina je na sjeverozapadnoj međi prema ulici (građevna linija postojeće građevine 
koja se uklanja), dijelom na jugozapadnoj međi (poslovni dio), a dijelom 6,50 m od 
jugozapadne međe (stambeni dio), dijelom na jugoistočnoj međi (poslovni dio), a 
dijelom udaljena 3,00 m od sjeveroistočne međe (stambeni dio) te je udaljena cca 8,40 
m od jugoistočne međe. Predviđeno je da građevina ne bude ograđena ogradom prema 
sjeverozapadnoj ulici te perforiranom gotovo punom metalnom ogradom na pozicijama 
ostalih međa [2]. 
 
Slika 2. Prikaz parcele i postojećih građevina na njoj 
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2.3. Namjena i veličina građevine 
 Predloženi koncept projektiran je u skladu s mogućnostima i zahtjevima 
prostora. Predmetna građevina je upisana u pravokutnik tlocrtnih dimenzija 23,20 x 
19,10 m, a njezina namjena je pretežno stambena s poslovnim prostorom u prizemlju. U 
građevini je predviđeno 5 stambenih jedinica, poslovni prostor u prizemlju te spremišta 
stanova u podrumu [2]. 
2.4. Komunalna infrastruktura 
 Postojeći kolni pristup na parcelu je s ulice Lavoslava Ružičke na jugozapadnoj 
strani te se zadržava na približno istoj poziciji. Predviđene su instalacije struje, vode i 
kanalizacije, grijanje i hlađenje te telekomunikacija. Priključci instalacija su postojeći te 
se po potrebi rekonstruiraju [2]. 
Vodovodne instalacije 
 Za postojeću građevinu na predmetnoj parceli izveden je vodovodni priključak 
koji ne zadovoljava nove potrebe građevine te će se umrtviti, a predmetna nova 
građevina će se spojiti na ulični vodoopskrbni cjevovod položen u uličnom pojasu. Na 
parceli investitora izvest će se vodomjerno okno s ugrađenim sedam vodomjera za 
potrebe predmetne građevine. Ugradnju vodomjera i izvedbu priključnog ogranka 
cjevovoda do vodomjera izvode isključivo Međimurske vode d.o.o. ili njihov 
ugovaratelj [2]. 
Strojarske instalacije  
 Projektom se planira instalacija samo plina s plinskim trošilom i dimovodom te 
instalacije ventilacije sanitarnih prostora. Kao energent za grijanje i pripremu tople vode 
u predmetnoj zgradi koristit će se prirodni plin. Predmetna zgrada priključuje se na 
postojeću uličnu plinsku mrežu [2]. 
Elektroinstalacije 
 Novi glavni razvodnomjerni ormar instalirat će se na vanjskoj fasadi, ispod 
nadstrešnice uz ulaz na zapadnoj strani građevine. Ormar je dovoljnih dimenzija za 
smještaj sveukupno sedam brojila za potrebe mjerenja potrošnje električne energije 
poslovnog prostora, pet stanova i zajedničke potrošnje [2]. 
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2.5. Konstrukcija građevine  
Zidovi 
 Za vanjske je zidove predviđeno da su od blok opeke debljine 30 cm, a unutarnji 
zidovi od blok opeke 20 i 12 cm. Zidovi u sanitarnim čvorovima popločuju se zidnim 
keramičkim pločicama do visine spuštenog stropa [2]. 
Fasada 
 Projektom se predviđa izvedba kombinacije ventilirane ovješene fasade i 
toplinske fasade debljine 15 cm sa završnim slojem silikonske žbuke [2]. 
Stropovi 
  Stropovi su armirano betonska ploča, a pogled je žbukani. Spušteni strop 
predviđen je u poslovnom prostoru, a u stambenom dijelu građevine nema spuštenih 
stropova [2]. 
Krov i krovište 
 Krov je ravni, a pokrov je krovna folija [2]. 
Podovi 
 Podovi se razlikuju prema namjenama prostorija, karakteristikama za otpornost i 
lako održavanjem te prema nivou željene obrade [2]. 
Prozori, vrata i stijene 
 Svi vanjski otvori predviđeni su iz ALU profila s prekinutim toplinskim 
mostom. Unutarnje stavke ostakljene su staklom debljine 4 mm [2]. 
Zaštita od sunca 
 Za zaštitu projektiranih prostora od sunčevih zračenja predviđene su vanjske 
žaluzine [2]. 
Osvjetljenje  
 Svi prostori imat će dovoljno osvjetljenja ili prirodno i umjetno ili samo umjetno 
[2]. 
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2.6. Iskaz površina zgrade 
Podrum 
 1.  predprostor...............................................................................23,30 m² 
 2.  spremišta stanova.....................................................................83,90 m²  
UKUPNO:                                                                                         107,20 m² 
Prizemlje: 
 1. poslovni prostor......................................................................138,70 m² 
 2. stan 1.........................................................................................74,80 m² 
 3. loggia stan 1.................................................................................2,30 m² 
 4. stubište......................................................................................26,30 m² 
 5. ulazna nadstrešnica.....................................................................3,00 m² 
 6. natkriveni prolaz..........................................................................9,60 m² 
UKUPNO:                                                                                         254,70 m² 
1. kat: 
 1. stan 2.........................................................................................74,80 m² 
 2. loggia stan 2................................................................................2,30 m² 
 3. stan 3.........................................................................................73,90 m² 
 4. loggia stan 3................................................................................2,45m² 
 5. stan 4.........................................................................................73.60 m² 
 6. loggia stan 4.................................................................................2,45 m² 
 7. stubište......................................................................................26,30 m² 
UKUPNO:                                                                                         255,80 m² 
2. kat: 
 1. stan 5........................................................................................150,20 m² 
 2. natkrivena terasa.......................................................................23,95 m² 
 3. stubište......................................................................................13,50 m² 
UKUPNO:                                                                                          187,65 m² 
 
UKUPNA POVRŠINA/unutrašnji prostor                                        759,30 m² 
UKUPNA POVRŠINA/vanjski natkriveni prostor                             46,05 m² 
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3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA 
3.1. Zemljani radovi 
 Prilikom iskopa zemlje za temelje važno se konzultirati s projektantom 
konstrukcija i geomehaničarom koji mora dati stručno mišljenje te ga upisati u 
građevinski dnevnik. Nasip i zatrpavanje zemljom je potrebno izvesti u slojevima uz 
nabijanje na potrebnu zbijenost. Sva zatrpavanja i nasipavanja potrebno je izvesti 
materijalom bez otpadaka i organskih tvari te se svi zemljani radovi moraju izvoditi u 
skladu s tehničkim uvjetima za zemljane radove. Nasip se mjeri materijalom u 
izvedenom stanju na mjestu izvedbe [2]. 
 Zemljani radovi raspoređeni su u grupe, tj. podgrupe: raščišćavanje terena, 
iskopi, razastiranje, planiranje, nabijanje i transport iskopanog materijala. Kad se dobije 
teren za izvođenje građevine, prije početka zemljanih radova treba ga očistiti od 
postojećeg raslinja te privremenih ili do tada stalnih građevina. Svi iskopi u terenu vrše 
se strojno ili u izuzetnim slučajevima ručno što ovisi o mjestu i  uvjetima rada te se sav 
suvišni materijal odvozi sa terena. Kategorije terena određuju se prethodnim 
sondiranjem. Ako ne postoje podaci o terenu, do konačnog će se ustanovljenja u račun 
uzimati postotak za pojedinu kategoriju ili će se na temelju pretpostavki odrediti 
kategorije iskopanog terena. Iskopi za građevine se dijele ovisno o vrsti tla i upotrebi 
mehanizacije s kojom je moguće obavljati iskope te ovisno o količini eksploziva za 
miniranje. Svi zemljani radovi moraju se obvezno snimiti i upisati u građevinsku knjigu. 
Nasipanje, razastiranje, planiranja i nabijanja vrše se ručno ili strojno. Iskopani zemljani 
materijal nakon izrade temelja i temeljnih zidova treba upotrijebiti za nasipanje oko 
zidova, između zidova unutar građevine, za rovove temeljne kanalizacije, za 
vodoinstalacije i elektroinstalacije. Preostali iskopani zemljani ili kameni materijal 
nakon izvršenog nasipa treba odvesti na gradsku deponiju prema odluci gradske uprave. 
Ako za nasipanje nije dovoljna količina zemlje iz iskopa, razliku treba iskopati na 
obližnjem terenu i odvesti je za nasip. Način obračunavanja otkopa ili iskopa je po 
metru kubnom na osnovu profila snimljenih prije i poslije iskopa. Nakon završetka 
radova potrebno je izvršiti planiranje terena, zatrpavanje fekalnih jama te uklanjanje 
čitavog otpadnog materijala sa gradilišta [2]. 
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Kod iskopa rovova za temeljne trake i temelje samce, odnosno temeljnu ploču 
skloništa u terenu potrebno je nakon što se temeljnu plohu očisti od razdrobljenog 
materijala zaštititi ploču podložnim betonom debljine minimalno 10 cm kako  bi se 
spriječila degradacija temeljnog tla pod utjecajem atmosferilija. Na slici 3. [2] prikazan 
je iskop jame. Zbog moguće pojave većih kaverni u grebenima vapnenačkih pješčenjaka 
i vapnenačkog lapora, potrebno je nakon završetka iskopa izvesti provjeru 
kompresorskim bušenjem štapom promjera 32 mm do dubine minimalno 200 cm od 
kote dna temelja na pozicija koncentriranih opterećenja. Prilikom širokog iskopa za 
temelje potrebno je obratiti pozornost na stabilnost iskopa mogućih odrona tla ili 
stijenske mase i ugrožavanja postojećih građevina i prometnica [2]. 
 
 
Slika 3. Strojni iskop jame 
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3.2. Betonski i armiranobetonski radovi 
 Za ovu zgradu proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora 
zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških 
postupaka kod betoniranja. Proizvođač betona za ovo gradilište je betonara CEMEX iz 
Varaždina (Gornji Kućan). Projekt betona mora biti usuglašen s projektom konstrukcije 
i drugim važećim propisima te se prije primjene s njime moraju usuglasiti projektant 
konstrukcije i investitor. Predviđeno je betoniranje u glatkoj oplati premazanoj zaštitnim 
sredstvom (beton ostaje vidljiv). Unutarnje stranice oplate moraju biti čiste, ravne i 
prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom. Premaz oplate ne smije biti štetan za 
beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine betona. Površinska obrada betona 
izvedenog u klasičnoj oplati predviđena je drugim materijalima [2]. 
 Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema 
statičkom računu i nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti sve 
kanale i proboje, vođenje raznih instalacija, prema građevinskim nacrtima i nacrtima 
instalatera kao i na zahtjev nadzornog organa, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih 
naknadnih izmjena. Bez obzira na opise troškovnika sve estrih betone i podove tanje od 
5 cm treba predvidjeti i ponuditi s mrežastom armaturom te izradu potrebnih dilatacija. 
Drobljenac za sve betone treba biti drobljen primarnim i sekundarnim drobilicama, ne 
smije imati napukline niti rubove koji se odvajaju i po obliku mora biti kockast. 
Duguljasti i igličasti oblik ne može se upotrijebiti ni za kakve vrste betona. Ako u 
drobljencu prema spomenutim propisima postoje veće količine kamene prašine, treba 
provesti otprašivanje ili pranje agregata vodom. Agregat za beton do uključivo C 20/28 
treba granulirati minimalno u 3 frakcije, a veće klase betona u 4 frakcije. Oznaka C 
20/28 predstavlja klasu betona. Obzirom na težinu ugrađivanja betona komponiranih 
isključivo od drobljenog agregata, preporuča se za gusto armirane elemente prvu 
frakciju 0-4 mm djelomično zamijeniti mliječnim pijeskom kvalitete kao i ostale 
frakcije agregata. Agregat za zidove treba biti tretiran kao i agregat za ostale betone. 
Zabranjuje se upotreba morskog pijeska za sve betone. Voda koja se može upotrijebiti 
za spravljanje betona mora posjedovati dokaze da je podobna za spravljanje betona, 
osim vode za piće koja se može upotrijebiti bez dokaza o njenoj podobnosti [2]. 
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 Tip, kvaliteta i količina cementa za pojedine marke betona treba biti određena 
prethodnim analizama cementa i probnim betonskim tijelima. Za ova ispitivanja 
izvoditelj je dužan angažirati jednu za to ovlaštenu ustanovu. Dovoljno vremena prije 
početka betoniranja izvoditelj radova dužan je nadzornom inženjeru staviti na 
raspolaganje recepture za sve betone, kao i ateste za pojedine njegove komponente, 
zatim rezultate ispitivanja prethodnih proba gotovog betona na pritisak (kocke 
20x20x20 cm i 10x10x10 cm), a po potrebi i pojedinih betona na vlak ili 
vodonepropusnost. Maksimalna veličina zrna agregata za sve armirane betone treba biti 
32 mm. Prije početka betoniranja izvoditelj je dužan osigurati dovoljne količine 
komponenata betona da bi na taj način eliminirao mogućnost prekida betoniranja zbog 
pomanjkanja materijala. Doziranje svih komponenata betona treba biti isključivo 
težinsko i mehaničko. Volumno doziranje komponenata betona ne može se dopustiti ni 
u kojem slučaju ni za jednu marku. Prilikom transportiranja gotovog betona sa centralne 
betonare izvan gradilišta, dozvoljava se transport isključivo kamionima agitatorima. 
Nakon montiranja armature, a prije početka betoniranja, izvoditelj je dužan posebno 
obavijestiti nadzornog inženjera koji je dužan ustanoviti podudarnost montirane 
armature s armaturnim planovima i odobriti betoniranje. Na slikama 4. i 5. [2] 
prikazano je betoniranje podne ploče podruma i prizemlja. Spojevi raznih šipki 
armature trebaju biti čvrsto povezani paljenom žicom, a razmak između pojedinih 
šipaka armature te armature i oplate treba se osigurati dovoljnim brojem betonskih ili 
plastičnih podmetača. Beton podmetača treba biti iste kvalitete kao i ugrađeni beton [2]. 
Jedinična cijena treba sadržavati: 
• izradu, dopremu i ugradbu betona 
• zaštitu ugrađenog betona i betonske konstrukcije 
• za montažne elemente dovoz i ugradbu montažnih elemenata 
• postava i skidanje radne skele 
• sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve 
• skupljanje otpadaka i čišćenje radnih prostora 
• izbijanje PVC cijevi te zatvaranje rupa od spona 
• betoniranje temelja u vodi [2] 
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Slika 4. Betoniranje donje podložne AB ploče podruma 
 
Slika 5. Betoniranje donje AB podne ploče prizemlja 
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3.3. Zidarski radovi 
 Opeka za zidanje mora biti prvoklasna. Za nosive zidove ne smiju se 
upotrebljavati elementi od pečene gline marke niže od M-10. Ako nemaju potrebnu 
vlažnost, zidani elementi se prije ugradbe moraju vlažiti vodom. Debljina horizontalnih 
reški ne smije biti veća od 15 mm, a vertikalne ne smiju biti manje od 10, a ni veće od 
15 mm. Treba ostaviti sve predviđene otvore, šliceve, kanale za ugradnju bravarije i 
montažu instalacija jer se ovaj posao neće posebno obračunavati, već je sadržan u 
jediničnoj cijeni stavki [2]. 
 Jedinična cijena sadrži sav potreban materijal, rad i potrebne skele radne 
platforme, pogonsku energiju, sve horizontalne i vertikalne transporte, sva sredstva 
zaštite pri radu radnika na gradilištu i druge režijske troškove. U jediničnoj cijeni 
žbukanja potrebno je obuhvatiti sav potreban rad i materijal. Žbuka se obračunava po 
m² stvarno izvedene površine s odbitkom svih otvora gdje nema špaleta. Ako ima 
špaleta, obračun se vrši prema važećim građevinskim normama. Žbukanje zidova i 
stropova može se izvoditi tek pošto se utvrdi da su zidovi i stropovi izvedeni u skladu s 
tehničkim mjerama i propisima koji su propisani. Građevinski metalni dijelovi ugrađuju 
se cementnim mortom. Prije ponude izvođač radova mora zatražiti sva potrebna 
razjašnjenja od projektanta ako neke stavke u troškovniku nisu dovoljno opisane jer se 
kasnije prigovori neće uzeti u obzir. Na slikama 6. i 7. [2] prikazano je zidanje nosivih 
zidova prizemlja i kata [2]. 
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Slika 6. Zidanje nosivih zidova prizemlja
 
Slika 7. Zidanje nosivih zidova kata 
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3.4. Izolaterski radovi 
 Prije početka izvođenja izolaterskih radova potrebno je izvršiti kontrolu 
ispravnosti i kvalitete podloge. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha, čvrsta, ravna i 
bez šupljina (glatka) te očišćena od prašine i raznih nečistoća. U toku izvođenja 
hidroizolacija ili poslije njihovog završetka, dok su još hidroizolacije nezaštićene, ne 
smije se preko njih hodati, vršiti prijevoz materijala ili bilo kakvo skladištenje. Radove 
na izolacijama potrebno je izvesti prema projektu i troškovniku. Hidroizolacije se mjere 
i obračunavaju po stvarno izvedenim površinama. Na slici 8. [2] prikazana je izvedena 
hidroizolacija s toplinskom izoalcijom. Obračun hidroizolacije vrši se bez dodatka na 
razvijene površinu. Kod izrade cijene u obzir treba uzeti vertikalni i horizontalni 
transport unutar postojeće građevine. Ovi uvjeti odnose se na izolacijske radove podova, 
zidova, stropova i ravnih krovova. Svi materijali koji se ugrađuju u izolacijske slojeve 
moraju po svom sastavu, fizičko-mehaničkim svojstvima odgovarati odgovarajućim 
hrvatskim normama za takvu vrstu izolacijskih radova i za njih moraju postojati atesti 
[2]. 
Materijali za sloj izjednačavanja pritiska  
• bitumenizirani perforirani stakleni voal premaz (sa sitnim mineralnim posipom 
s gornje strane i krupnijim – najmanje veličine zrna 1,5 mm s donje strane) 
• bitumenizirani stakleni voal (neperforirani sa posipom kao kod bitumeniziranog 
voala) 
Za sloj izjednačavanja pritiska mogu se primijeniti i sljedeći materijali: 
• valoviti, impregnirani čvrsti karton  
• razne čvrste izolacijske trake 
• građevinski elementi sa formiranim čvorovima sa donje strane preko kojih se 
oslanjaju na podlogu 
Materijali za parnu branu  
• bitumenska traka sa uloškom od aluminijske folije  
• jednostrano bitumenom obložene aluminijske folije  
• nebitumenizirane aluminijske folije s folijama debljine 0.08-0.20 mm 
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Materijali za toplinsku izolaciju  
Svi materijali za toplinsku izolaciju pored osnovnih svojstava (pružaju veliki otpor 
prolazu topline i imaju malu vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti) moraju 
zadovoljavati i sljedeća svojstva:  
• odgovarajuću čvrstoću 
• postojanost na višim temperaturama i temperaturnim promjenama 
• nepromjenljivost zapremine i oblika 
• suhoća 
• malo upijanje vlage 
• postojanost na atmosferlije 
• otpornost na truljenje 
• mala težina 
• laka obradivost 
Materijali za hidroizolaciju: 
• varena polimer-bitumenska traka s uloškom od staklene tkanine [2] 
 
Slika 8. Izrada hidroizolacije i toplinske izolacije vertikalnih zidova podruma 
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3.5. Tesarski radovi 
 Oplata i skele trebale bi biti stručno izvedene. S obzirom na upotrebu 
vibracijskog uređaja za ugrađivanje moraju biti dovoljno čvrste i stabilne da omoguće 
ugrađivanje bez promjene oblika i propuštanja cementnog mlijeka na nastavcima. 
Naknadni radovi na obradi površine zidova (brušenje, krpanje i sl.) koji su izazvani 
nepravilnošću oplate izvest će se na račun izvoditelja radova. Za izvođenje tipskih etaža 
preporuča se upotreba tunelske oplate. Nekoliko sati prije početka betoniranja oplata 
mora biti obilno polijevana. Glatku i čeličnu oplatu treba premazati odgovarajućim 
premazima. Na slikama 9., 10. i 11. [2] prikazane su izvedene oplate vertikalnih zidova 
podruma, stubišta podruma i stropne ploče nad prizemljem. Ugrađivanje betona treba se 
izvršavati isključivo vibracijskim uređajima. Betonske konstrukcije betonirane na 
mjestu treba ugrađivati pervibracijskim iglama odgovarajućeg promjera i dovoljnim 
brojem oplatnih vibratora. Visina frekvencije upotrjebljenih uređaja i vrijeme vibriranja 
treba biti usklađeno sa karakteristikama ugradljivosti pojedinog betona. Betoniranje 
podloge poda treba izvesti s dovoljno energičnim plutajućim vibratorima. Način i 
potrebno vrijeme njegovanja, kao i vrijeme skidanja oplate i skele, treba odrediti 
suglasno s nadzornim inženjerom, a u ovisnosti o konstrukciji, atmosferskim prilikama i 
vrsti betona [2]. 
 
Slika 9. Oplata vertikalnih zidova podruma 
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Slika 10. Izrada oplate stubišta podruma 
 
Slika 11. Izrada glatke oplate AB stropne ploče nad prizemlje 
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4. SHEMA GRADILIŠTA 
4.1. Općenito o shemi gradilišta 
Shema gradilišta je tlocrtni prikaz rasporeda privremenih objekata. Uređenje 
gradilišta je složen proces kojim je potrebno isplanirati proizvodnju kako bi se radovi 
odvijali u planiranim rokovima na što ekonomičniji način. Elementi uređenja gradilišta 
uglavnom su privremenog karaktera iako se mogu koristiti i već postojeći elementi ili 
elementi koji će biti dio buduće građevine. Shema uređenja gradilišta je potrebna za 
organizaciju radnih procesa na gradilištu, a rješava se u okviru projekta organizacije 
gradilišta u sklopu pripremno završnih radova. Shema gradilišta se radi u mjerilima od 
1:200 do 1:1000, sve ovisi o veličini predmetne građevine [4]. Na slici 12. [4] prikazani 
su podaci koji se nalaze na tabli gradilišta.  
Na ulazu u gradilište postavlja se tabla gradilišta koja sadrži sljedeće podatke: 
• naziv građevine 
• naziv izvoditelja 
• naziv investitora 
• naziv nadzornog inženjera 
• naziv projektanta 
• 3D prikaz objekta 
• datum prijave gradilišta 
• građevinsku dozvolu 
 
 Slika 12. Podaci s table gradilišta 
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Na shemi gradilišta prikazano je: 
• ulaz na gradilište 
• izlaz s gradilišta 
• deponije zemljanog materijala 
• toranjska dizalica 
• kontejneri za boravak radnika 
• kontejneri za upravu gradilišta 
• barake za alat 
• sanitarni objekt 
• priključak na mrežu električne energije 
• priključak na vodoopskrbu i kanalizacijsku mrežu 
• gradilišna tabla 
• ograda 
• gradska prometnica 
• skladište vapna i cementa 
• skladište drvenog materijala 
• armirački pogon 
• skladište armature 
Dobivena shema gradilišta nije bila potpuna pa je prema viđenju situacije na gradilištu 
nadopunjena. U prilozima završnog rada priložene su obje sheme gradilišta (Prilog 1, 
Prilog 2). 
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5. ANALIZA CIJENA 
5.1. Općenito o analizi cijena 
 Postupak izrade kalkulacije i formiranja cijena naziva se analiza cijena. Za svaki 
novi objekt potrebno je formirati jedinične prodajne cijene. Jedinične prodajne cijene 
predstavljaju cijenu za pojedine vrste radova po jedinici mjere. Na slici 13. prikazan je 
obrazac analize cijena. Njima su obuhvaćeni svi troškovi koji nastaju prilikom 
izvođenja određenog rada: 
• nabava i doprema materijala na gradilište; uskladištenje materijala 
• doprema do mjesta ugrađivanja 
• rad potreban za ugrađivanje 
• troškovi pripreme materijala i dr. 
 Građevinska tvrtka radi kalkulaciju za pojedine vrste građevinskih radova sa 
svim troškovima jedinične prodajne cijene. Troškovi koji se uzimaju u kalkulaciju 
prodajne cijene poredani su po principu njihovog mjesta nastajanja. 
Prema tome jedinična cijena sastoji se od sljedećih elementa: 
A-troškovi materijala za izradu 
B-plaće izrade 
C-režijski i drugi opći troškovi 
A+B+C= prodajna cijena 
 Troškovi pod A i B mogu se direktno kalkulirati za jedinicu mjere svake 
pojedine vrste radova pa se zovu direktni troškovi. Troškovi pod C se ne mogu direktno 
kalkulirati, nego se proporcionalno raspoređuju na pojedine vrste radova prema 
troškovima bruto plaća neposrednih proizvođača. Isto tako se i troškovi mehanizacije 
raspoređuju proporcionalno na sve direktne troškove. Sam postupak izrade kalkulacije i 
formiranja cijena naziva se analiza cijena. U analizi cijena moraju biti vidljivo iskazani 
troškovi materijala za izradu, bruto plaće i opći troškovi. Prodajna cijena formira se na 
taj način da se materijalu pribroje bruto plaće pomnožene faktorom tvrtke [4]. 
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                                          Prodajna cijena= A+BxF                                                (5.1) 
Faktor tvrtke predstavlja iznos između općih troškova (C) i bruto plaća neposrednih 
proizvođača (B). 
                                                        F=C/B                                                                  (5.2) 
U analizama koeficijent indirektnih troškova iznosi K=4 te akumulacija iznosi A=10%. 
Podloga za izradu analiza cijena je: 
• dokaznica mjera 
• shema gradilišta 
• jedinične cijene materijala 
• satnice radnika 
• jedinične cijene mehanizacije 
• faktor poduzeća 
• građevinske norme [4] 
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GRADILIŠTE: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA U ČAKOVCU                                                                                                             
BROJ ANALIZE 1 
Strojno skidanje humusa i raslinja u sloju debljine cca 30 cm s transportom materijala na 
privremenu gradilišnu deponiju. 
pozicija 
norme 
OPIS RADA 
jedini
čne 
mjere 
količina 
jedinična 
cijena 
UKUPNO 
br.pomoč. 
analize rad materijal 
GN-200-502 
Rad 
              
0214.01               
Skidanje humusa                
MVI 
SATI 0,0592 130,00 7,696     
                
Materijal               
                
Nafta kg 0,1862 10,00     1,862 
Benzina kg 0,0016 10,00     0,016 
Motorno ulje kg 0,0008 50,00     0,040 
Diferencijal ulje kg 0,0003 60,00     0,018 
Menjačko ulje kg 0,0001 45,00     0,005 
Tovatna mast kg 0,0003 50,00     0,0015 
Krpe kg 0,0001 10,00     0,001 
              
        
∑ 7,69 1,95 
F=4,00 30,78 1,95 
∑ 32,73 
A=10% 3,27 
∑ 36,01 
JED. MJ. m³       kn/m³ 36,01 
 
Slika 13. Obrazac analize cijena [5] [6] [7] [8] 1 
 
 
 
                                                          
1Norme preuzete iz sljedeće literature: Milošević M.; Todorović, D.; Subotić, N.; Normativi i standardi rada u građevinarstvu, 
Visokogradnja 1, 2 i 2 Beograd, 1981. i Bučar, G., Priručnik za građevinsko poduzetništvo, Normativi građevinskih radova, Rijeka, 
1999. 
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5.2. Tablični prikaz analize cijena 
Tablica 1. Tablični prikaz analize cijena za zemljane radove 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA 
CIJENA 
RADA 
CIJENA 
MATERIJAL
A NORMA 
(h) A 10%+RAD+MATERIJAL 
1.1. 
Strojno skidanje humusa i raslinja u 
sloju debljine cca 30 cm . 
30,78 1,95 
0,06 36,01 
1.2. 
Strojni široki iskop materijala svih 
kategorija do dubine predviđene donje 
kote šljunka. 
29,44 1,95 
0,06 34,53 
1.3. 
Pažljivi strojni iskop materijala III 
kategorije, za temeljne trake i stope. 
29,69 2,5 
0,06 35,41 
1.4. 
Planiranje i nabijanje posteljice na 
koju dolazi nasip šljunka. 
36 / 
0,3 39,6 
1.5. 
Dobava, nasipavanje, planiranje i 
nabijanje šljunka u građevini u više 
slojeva. 
72 / 
1,2 79,2 
1.6. 
Utovar, odvoz i istovar materijala iz 
iskopa kamionima na gradsku 
građevinsku deponiju  
30,8 5 
0,08 39,38 
 
Tablica 2. Tablični prikaz analize cijena za betonske i armiranobetonske radove 
Redni 
broj 
 
 
OPIS RADOVA 
CIJENA 
RADA 
CIJENA 
MATERIJAL
A NORMA 
(h) 
A 10%+RAD+MATERIJAL 
2.1. 
Betoniranje AB temeljnih traka, 
stopa i greda betonom C25/30  s 
potrebnim vibriranjem i nabijanjem. 
278,8 231,5 
1,54 
561,33 
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2.2. 
Dobava i betoniranje donje podložne 
AB ploče podruma deb. 10 cm 
betonom C25/30 
177,4 29,6 
1,05 
227,7 
2.3. 
Dobava i betoniranje donje AB podne 
ploče prizemlja deb. 12 cm betonom 
C25/30. 
177,4 29,6 
1,05 
227,7 
2.4. 
Betoniranje AB nadtemeljnih serklaža 
različitih presjeka, betonom C25/30. 
230,16 26,8 
2,48 
282,66 
2.5. 
Dobava i betoniranje AB vertikalnih 
zidova u podrumu i zida u potkrovlju 
građevine debljine 30 cm, betonom 
C25/30.  
1117,56 232 
8,35 
1484,52 
2.6. 
Dobava i betoniranje donje AB podne 
ploče podruma deb. 30 cm betonom 
C25/30. 
87,76 25,8 
1,45 
124,92 
2.7. 
Dobava i betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad podrumom deb. 20 
cm betonom C25/30 
197,2 29,6 
1,27 
249,48 
2.8. 
Dobava i betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad prizemljem deb. 20 
cm betonom C25/30 
197,2 29,6 
1,27 
249,48 
2.9. 
Dobava i betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad katom deb. 20 cm 
betonom C25/30 
197,2 29,6 
1,27 
249,48 
2.10. 
Dobava i betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad potkrovljem deb. 20 
cm betonom C25/30 
197,2 29,6 
1,27 
249,48 
2.11. 
Dobava i betoniranje AB konzolnih 
ploča nad terasama u potkrovlju deb. 
16 – 20 cm (betonira se u nagibu) 
betonom C25/30. 
197,2 29,6 
1,27 
249,48 
2.12. 
Dobava i betoniranje AB vertikalnih 
serklaža, stupova i stubova na svim 
etažama građevine u glatkoj oplati . 
230,16 26,8 
2,48 
282,656 
2.13. 
Betoniranje AB horizontalnih serklaža, 
greda i nadvoja te atika ravnog krova 
različitih presjeka betonom C25/30.  
359,8 231,5 
2,35 
652,23 
2.14. 
Betoniranje unutarnjeg AB stubišta (sa 
potrebnim gredama za oslonac),  
betonom C25/30. 
1117,56 232 
8,35 
1484,52 
2.15. 
Betoniranje vanjskog AB stubišta (sa 
potrebnim gredama za oslonac),  
betonom C25/30. 
1117,56 232 
8,35 
1484,52 
2.16. 
Dobava i betoniranje betona u padu na 
ravnom krovu iznad kata građevine 
betonom C15/20.  
212,8 18,4 
0,54 
254,32 
2.17. 
Dobava i betoniranje betona u padu na 
ravnom krovu iznad potkrovlja 
građevine betonom C15/20.  
212,8 18,4 
0,54 
254,32 
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Tablica 3. Tablični prikaz analize cijena za zidarske radove 
Redni 
broj 
 
OPIS RADOVA 
CIJENA 
RADA 
CIJENA 
MATERIJALA NORMA 
(h) 
A 10%+RAD+MATERIJAL 
3.1. 
Izrada poda od armiranog plivajućeg 
cementnog estriha armiranog PP 
vlaknima u podrumu debljine 6,0 cm. 
204,4 18,4 
0,5 
245,08 
3.2. 
Izrada poda od armiranog plivajućeg 
cementnog estriha armiranog PP 
vlaknima u prizemlju debljine 6,0 cm. 
204,4 18,4 
0,5 
245,08 
3.3. 
Izrada poda od armiranog plivajućeg 
cementnog estriha armiranog PP 
vlaknima na katu debljine 6,0 cm. 
204,4 18,4 
0,5 
245,08 
3.4. 
Izrada poda od armiranog plivajućeg 
cementnog estriha armiranog PP 
vlaknima u potkrovlju debljine 6,0 cm. 
204,4 18,4 
0,5 
245,08 
3.5. 
Izrada poda od armiranog plivajućeg 
cementnog estriha armiranog PP 
vlaknima u loggiama i balkonima. 
204,4 18,4 
0,5 
245,08 
3.6. 
Dobava materijala i zidanje nosivih 
zidova deb. 20 i 30 cm opekom 
veličine 290x190x190 mm u 
produžnom mortu M-5. 
369,9 370 
4,4 
813,56 
3.7. 
Dobava materijala i zidanje nosivih 
zidova deb. 25 cm opekom veličine 
290x190x190 mm u produžnom mortu 
M-5. 
369,9 370 
4,4 
813,56 
3.8. 
Izrada grube i fine žbuke zidova od 
opeke, betonskih stupova i greda 
produžnim mortom M-5 uz prethodno 
prskanje. 
65,76 10,08 
0,78 
83,42 
3.9. 
Izrada grube i fine žbuke stropova 
produžnim mortom M-5 uz prethodno 
prskanje rijetkim cem. mortom 
65,76 10,08 
0,78 
83,42 
3.10. 
P.A.1. Izrada produžnog morta 1:2:6. 46,7 380 
2,4 
426,7 
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Tablica 4. Tablični prikaz analize cijena za izolaterske radove 
Redni 
broj 
 
 
OPIS RADOVA 
CIJENA 
RADA 
CIJENA 
MATERIJAL
A 
NORMA 
(h) 
A 
10%+RAD+MATERIJAL 
4.1. 
Dobava i izrada horizontalne 
hidroizolacije podova građevine s 
jednim hladnim premazom resitolom i 
dva sloja polimer-bitumenske trake. 
11,13 29,24 
0,13 
44,41 
4.2. 
Dobava i izrada vertikalne 
hidroizolacije AB zidova podruma 
ukopanih u teren. 
12 11,5 
0,14 
25,35 
4.3. 
Dobava i postava toplinske izolacije 
podova prizemlja poslovnog prostora 
sa jednim slojem PE folije. 
11,13 29,24 
0,13 
44,41 
 
Tablica 5.Tablični prikaz analize cijena za tesarske radove 
Redni 
broj 
 
OPIS RADOVA 
CIJENA 
RADA 
CIJENA 
MATERIJALA NORMA 
(h) A 
10%+RAD+MATERIJAL 
5.1. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB temeljnih traka, stopa i 
greda betonom C25/30  s potrebnim 
vibriranjem i nabijanjem. 
152,56 78 
1,59 
253,62 
5.2. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB nadtemeljnih serklaža 
različitih presjeka, betonom C25/30. 
577,56 367 
2,48 
1039,02 
5.3. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB vertikalnih zidova u 
podrumu i zida u potkrovlju građevine 
debljine 30 cm, betonom C25/30.  
152,56 78 
1,59 
253,62 
5.4. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB podne ploče podruma deb. 
30cm betonom C25/30. 
87,76 25,8 
1,09 
124,92 
5.5. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB stropne ploče nad 
podrumom deb. 20 cm betonom 
C25/30 
87,76 25,8 
1,09 
124,92 
5.6. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB stropne ploče nad prizemlje 
deb. 20 cm betonom C25/30 
87,76 25,8 
1,09 
124,92 
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5.7. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB stropne ploče nad katom 
deb. 20 cm betonom C25/30 
87,76 25,8 
1,09 
124,92 
5.8. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate AB stropne ploče nad 
potkrovljem deb. 20 cm betonom 
C25/30 
87,76 25,8 
1,09 
124,92 
5.9. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate  AB konzolnih ploča nad 
terasama u potkrovlju deb. 16 – 20 cm 
(betonira se u nagibu) betonom 
C25/30. 
87,76 25,8 
1,09 
124,92 
5.10. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate  AB vertikalnih serklaža, 
stupova i stubova na svim etažama. 
577,56 367 
2,48 
1039,02 
5.11. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate  AB horizontalnih serklaža, 
greda i nadvoja te atika ravnog krova 
različitih presjeka. 
17,44 16,4 
0,22 
37,22 
5.12. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate  unutarnjeg AB stubišta (sa 
potrebnim gredama za oslonac) 
222 49,6 
1,75 
298,76 
5.13. 
Izrada, montaža i demontaža glatke 
oplate  vanjskog AB stubišta (sa 
potrebnim gredama za oslonac) 
222 49,6 
1,75 
298,76 
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6. VREMENSKI PLAN IZVOĐENJA RADOVA 
6.1. Gantogram 
Henry Gantt je početkom 20. stoljeća izradio jednostavnu grafičku metodu kojom se 
prikazuje plan i njegovo ostvarenje. Tako je po njemu linijski plan dobio ime 
gantogram. Linijski je plan vrlo pregledan i razumljiv na svim razinama upravljanja i 
rukovođenja. Radi svoje jednostavnosti i mogućnosti da se prikaže planirana ostvarena 
proizvodnja, najčešće se primjenjuje te se i mrežni planovi pretvaraju u gantogram koji 
se tada rabe za upravljanje i rukovođenje građenjem. Linijski je plan zapravo graf koji 
na apscisi prikazuje vrijeme, a na ordinati vrste radova u tehnološkom i prostornom 
slijedu. Taj je način planiranja prikladan kad su posrijedi radovi s malim brojem 
aktivnosti i s logički predvidivim redoslijedom. Gantogrami se primjenjuju i za 
prikazivanje angažiranosti mehanizacije na gradilištu, s vremenskim jedinicama veličine 
radnog dana ili tjedna. Plan potrebnih radnika izrađuje se u obliku histograma, na kojem 
se na ordinati označuje broj radnika, a na apscisi vrijeme [4]. 
6.2. Izračun trajanja aktivnosti 
Izračun trajanja aktivnosti kod gantograma računa se prema sljedećoj formuli 
 
                                                     Tij=(Q x N) / (Sx th)                                              (6.1) 
Legenda: 
Tij- vrijeme trajanje rada 
Q- količina radova 
N-normativa rada 
S- Broj radnika 
Th- trajanje radnog vremena 
 
 
44 
 
 Količina radova se dobiva izračunom dokaznice mjera. Normativ rada se uzima 
iz knjige normi. Trajanje radnog vremena ovisi o tome koliko određena firma  ima 
radnih sati dnevno. U ovom slučaju je to 10, dok je broj radnika uziman prema uputama 
i dosadašnjem iskustvu izvođača za slične objekte. Grafički prikaz vremenskog plana 
izvođenja radova priložen je u prilozima (Prilog 3). 
Tablica 6. Plan izvođenja zemljanih radova 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th Tij=(Q*N)/(S*th) 
1.1. 
Strojno skidanje humusa 
i raslinja 
92,25 m³ 0,06 1 10 1 dan 
1.2. 
Strojni široki iskop 
materijala svih kategorija 
446,25 m³ 0,06 1 10 
3 dana 
1.3. 
Strojni iskop materijala 
III kategorije za temeljne 
trake i stope 
39,50 m³ 0,06 1 10 
1.4. 
Planiranje i nabijanje 
posteljice  
270,00 m² 0,3 5 10 
6 dana 
1.5. 
Dobava, nasipavanje, 
planiranje i nabijanje 
šljunka 
264,75 m³ 1,2 7 10 
1.6. 
Utovar, odvoz i istovar 
materijala iz iskopa 
578,00 m³ 0,08 2 10 2 dana 
 
Tablica 7. Plan izvođenja betonskih i armiranobetonskih radova 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th Tij=(Q*N)/(S*th) 
2.1. 
Betoniranje AB 
temeljnih traka, stopa i 
greda 
41,50 m³ 1,54 4 10 2 dana 
2.2. 
Betoniranje donje 
podložne AB ploče 
podruma 
17,00 m³ 1,05 3 10 1 dan 
2.3. 
Betoniranje donje AB 
podne ploče prizemlja 
17,25 m³ 1,05 3 10 1 dan 
2.4. 
Betoniranje AB 
nadtemeljnih serklaža 
11,25 m² 2,48 3 10 1 dan 
2.5. 
Betoniranje AB 
vertikalnih zidova u 
podrumu 
70,50 m³ 8,35 8 10 6 dana 
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2.6. 
Betoniranje donje AB 
podne ploče podruma 
39,70 m³ 1,45 3 10 2 dana 
2.7. 
Betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad 
podrumom 
25,00 m³ 1,27 3 10 1 dan 
2.8. 
Betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad 
prizemljem 
62,25 m³ 1,27 3 10 3 dana 
2.9. 
Betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad katom 
63,55 m³ 1,27 3 10 3 dana 
2.10. 
Betoniranje ravne AB 
stropne ploče nad 
potkrovljem 
37,50m² 1,27 3 10 2 dana 
2.11. 
Betoniranje AB 
konzolnih ploča nad 
terasama u potkrovlju 
12,00 m³ 1,27 3 10 2 dana 
2.12. 
Betoniranje AB 
vertikalnih serklaža, 
stupova i stubova 
23,50 m³ 2,48 2 10 2 dana 
2.13. 
Betoniranje AB 
horizontalnih serklaža, 
greda i nadvoja te atika 
60,50 m³ 2,35 5 10 3 dana 
2.14. 
Betoniranje unutarnjeg 
AB stubišta 
3,25 m³ 8,35 2 10 
3 dana 
2.15. 
Betoniranje vanjskog AB 
stubišta 
3,5 m² 8,35 2 10 
2.16. 
Betoniranje betona u 
padu na ravnom krovu 
iznad kata 
9,75 m³ 0,54 1 10 
2 dana 
2.17. 
Betoniranje betona u 
padu na ravnom krovu 
iznad potkrovlja 
17,00 m³ 0,54 2 10 
 
Tablica 8. Plan izvođenja zidarskih radova 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th Tij=(Q*N)/(S*th) 
3.1. 
Izrada  plivajućeg poda u 
podrumu 
41,50 m³ 1,54 4 10 2 dana 
3.2. 
Izrada  plivajućeg poda u 
prizemlju 
17,00 m³ 1,05 3 10 1 dan 
3.3. 
Izrada  plivajućeg poda 
na katu 
17,25 m³ 1,05 3 10 1 dan 
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3.4. 
Izrada  plivajućeg poda u 
potkrovlju 
11,25 m² 2,48 3 10 1 dan 
3.5. 
Izrada  plivajućeg poda u 
loggiama i balkonima 
70,50 m³ 8,35 8 10 6 dana 
3.6. Zidanje nosivih zidova 39,70 m³ 1,45 3 10 2 dana 
3.7. Zidanje nosivih zidova 25,00 m³ 1,27 3 10 1 dan 
3.8. 
Izrada grube i fine žbuke 
zidova 
62,25 m³ 1,27 3 10 
5 dana 
3.9. 
Izrada grube i fine žbuke 
stropova 
63,55 m³ 1,27 3 10 
 
Tablica 9. Plan izvođenja izolaterskih radova 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th Tij=(Q*N)/(S*th) 
4.1. 
Izrada horizontalne 
hidroizolacije podova 
316,15 m² 0,13 2 10 2 dana 
42. 
Izrrada vertikalne 
hidroizolacije 
184,75 m² 0,14 2 10 2 dana 
4.3. 
Postava toplinske 
izolacije podova 
143,00 m² 0,13 1 10 2 dana 
 
Tablica 10. Plan izvođenja tesarskih radova 
Redni 
broj 
OPIS RADOVA Q N S th Tij=(Q*N)/(S*th) 
5.1. 
Izrada oplate AB 
temeljnih traka 
152,75 m² 1,59 6 10 4 dana 
5.2. 
Izrada oplate AB 
nadtemeljnih serklaža  
84,25 m² 2,48 7 10 3 dana 
5.3. 
Izrada oplate AB 
vertikalnih zidova u 
podrumu 
481,75 m² 1,59 9 10 6 dana 
5.4. 
Izrada oplate AB podne 
ploče podruma  
24,00 m² 1,09 2 10 1 dan 
5.5. 
Izrada oplate AB stropne 
ploče nad podrumom 
141,75 m² 1,09 2 10 3 dana 
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5.6. 
Izrada oplate AB 
stropne ploče nad 
prizemlje  
340,50 m² 1,09 9 10 4 dana 
5.7. 
Izrada oplate ravne AB 
stropne ploče nad 
katom 
342,75 m² 1,09 9 10 4 dana 
5.8. 
Izrada oplate ravne AB 
stropne ploče nad 
potkrovljem 
205,75 m² 1,09 9 10 2 dana 
5.9. 
Izrada oplate  AB 
konzolnih ploča nad 
terasama u potkrovlju  
92,75 m² 1,09 2 10 2 dana 
5.10. 
Izrada oplate  AB 
vertikalnih serklaža, 
stupova i stubova 
313,50 m² 2,48 9 10 6 dana 
5.11. 
Izrada oplate  AB 
horizontalnih serklaža, 
greda i nadvoja te atika 
529,00 m² 0,22 5 10 2 dana 
5.12. 
Izrada oplate  
unutarnjeg AB stubišta 
32,25 m² 1,75 3 10 
3 dana 
5.13. 
Izrada oplate  vanjskog 
AB stubišta 
21,75 m² 1,75 3 10 
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7. ZAKLJUČAK 
 Tema završnog rada Organizacija građenja stambeno poslovne zgrade u 
Čakovcu ukazuje na veliku važnost organizacije kako u gradnji objekta tako i u svim 
drugim poslovima. Problemi se u organizaciji ne mogu izbjeći pa je tako za svaki rad 
potrebna projektno-tehnička dokumentacija i planiranje organizacije izvođenja radova 
da bi se problemi sveli na minimum. Svaki rad bez dobre pripreme i izrade projekta 
organizacije građenja kao odgovarajuće dokumentacije vrlo je rizičan za kvalitetu 
radova i uspjeh građenja te vodi ka gubicima, sporovima između sudionika i ne 
izvršenju važećeg ugovora. Organizacija građenja je vrlo važna u graditeljskoj 
proizvodnji pa samim time zaslužuje istu pažnju kao i projektiranje objekta. Da sve 
prođe onako kako je i zamišljeno, potrebna je organizacija svih segmenta gradnje, 
unaprijed određenim redoslijedom građenja. Cilj projekta organizacije građenja je da 
troškovi građenja budu minimalni. Vrlo je važno da se radovi izvedu u najkraćem roku, 
uz najmanje troškove radne snage. Ove dvije stvari vrlo su povezane. Kašnjenjem 
radova automatski se povećavaju i troškovi jer izvođač mora podmiriti unaprijed 
dogovorene panele za kašnjenje. Ako dogovoreni radovi završe i prije dogovorenog 
roka, mogući su i bonusi od strane investitora. 
 Kod izvođenja stambeno poslovne zgrade u Čakovcu sudjelovalo je više 
izvođača radova pa samim time nije izrađen klasični projekt organizacije građenja, nego 
su se radovi organizirali prema iskustvu i izgradnji sličnih objekata zgrada u prošlosti. 
Kod ovog projekta nije bio izrađen projekt organizacije građenja te je vrijeme izvođenja 
radova potrajalo duže od očekivanog vremena. Osim vremenskih gubitaka nije bilo 
većih problema kod gradnje. 
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